

# Projektvorgehen

Stadt St.Gallen



Phase 0

## Klärung Prozess / Kredit Phasen 1+ 2

-> Ziele, Verfahren, Organisation

Vorinformation

Steuerungsausschuss

Echoraum

**Stadtrat:**  
Beschluss

**Parlament:**  
Beschluss

Jan.-Sept. 15

Phase 1

## Grundlagen / Analyse

-> gesamtheitliche Betrachtung  
-> Rahmenbedingungen

**Bestandsaufnahme**

Projektgruppe / Verfahrensmanagement

**Sozialraumanalysen / Online-Umfrage**

Studierende der Fachhochschule

**Interviews GE und Interessenvertretende**

Projektgruppe / Verfahrensmanagement

Steuerungsausschuss

**Stadtrat:**  
Beschluss

Okt. 15 – März 16

Phase 2

## Dialogisches Testplanungsverfahren

-> Städtebauliche Idee  
-> Aufwertung Öffentlicher Raum  
-> Partizipation

**Werk-Stadt Bahnhof Nord**

Alle Interessierten

**Themen-Forum (World Café)**

Alle Interessierten

**Gespräch Rahmen-Bedingungen mit Anspruchsgruppen**

Haupt-Grundeigentümer / Kultur- und Bildungseinrichtungen / Nutzervertretung / Verwaltung

**Testplanungsverfahren**

Planerteams / Experten / Vertretung Echoraum, und Steuerungsausschuss / Nutzervertretung

**Reflexionsgespräch mit Anspruchsgruppen**

Teilnehmende Sozialraumanalyse / Haupt-Grundeigentümer, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Nutzervertretung, Verwaltung

**Ergebnis-Forum (World Café)**

Alle Interessierten

Echoraum

Steuerungsausschuss

Information Stadtrat

Echoraum

Steuerungsausschuss

Echoraum

Steuerungsausschuss

**Stadtrat:**  
Beschluss

**Parlament:**  
Rückmeldung  
Postulat

April – Dezember 16

Phase 3

## Umsetzung

-> Konsolidierte Erkenntnisse

**Aufwertung öffentlicher Raum**

**Vorbereitung Investorenwettbewerb Lagerstrasse**

ab Febr. 17